

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 005/2010
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka.**

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ : **Krajský školský úrad v Žiline
Komenského 35, 010 01 Žilina**

Splnomocnený zástupca : **Ing. Zuzana Akantisová – prednostka úradu**
IČO : 37906160
DIČ : 2021768672
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
Číslo účtu : 7000361713/8180
Tel : 041/7076211
Fax : 041/7076215
E-mail : ksuza@ksuza.sk

1.2. Zhotoviteľ : **REKON, s.r.o.**

Splnomocnený zástupca : **Ing. Pavol Jakuš, konateľ spoločnosti**
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zapísaný : **Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel Sro, Vložka číslo: 12294/L**

Predmet dodatku:

Zmluvné strany sa dohodli, že menia Zmluvu o dielo č. 005/2010 nasledovne:

Mení a dopĺňa sa:

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ : **Krajský školský úrad v Žiline
Komenského 35, 010 01 Žilina**

Splnomocnený zástupca : **Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. – prednosta úradu**
IČO : 37906160
DIČ : 2021768672
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
Číslo účtu : 7000361713/8180
Tel : 041/7076211
Fax : 041/7076215
E-mail : ksuza@ksuza.sk

Článok IV. Čas plnenia

4.2. Začatie prác na práce: do 14 dní od podpísania ZoD

Dokončenie prác na diele: do 24 mesiacov po podpísaní ZoD

Odobzdanie diela: do 24 mesiacov po podpísaní ZoD

Ostatné ustanovenia ZoD ostávajú bez zmien.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu štatutárnych zástupcov obidvoch zmluvných strán.

V Žiline, dňa 30.08.2011

objednávateľ

V Žiline, dňa 30.08.2011

zhotoviteľ

.....
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD.

prednosta úradu

.....
Ing. Pavol Jakuš

konateľ spoločnosti